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Vom Entscheid zur Stilllegungsverfügung
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 30. Oktober 2013: BKW entscheidet, KKM 
aus unternehmerischen Gründen ausser 
Betrieb zu nehmen

 18. Dezember 2015: BKW reicht 
Stilllegungsgesuch beim Bundesamt für 
Energie ein

 20. Juni 2018: UVEK erlässt 
Stilllegungsverfügung für das KKM

 06. September 2018: keine Beschwerden 
gegen Stilllegungsverfügung 
 Verfügung ist rechtskräftig

 20. Dezember 2019: 
Einstellung Leistungsbetrieb KKM

Hermann Ineichen, ehem. Leiter Produktion und BKW Konzernleitungsmitglied übergibt 
2015  das Stilllegungsgesuch Franz Schnider, ehem. Vizedirektor des Bundesamts für 
Energie (BFE) in Ittigen.

Erste Stilllegung eines Leistungsreaktors in der Schweiz
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20. Dezember 2019: Endgültige Einstellung des 
Leistungsbetriebs (EELB)
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20. Dezember 2019: Mediale Begleitung der Abschaltung
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Betriebsbewilligung Stilllegungsverfügung 2. Verfahren
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Roadmap für die Stilllegung des KKM
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Rückblick
Ansicht der Beckenflurebene im Reaktorgebäude während des Betriebs
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Vorbereitung des Rückbaus im Reaktorgebäude
Entfernung und Zerschneiden der Abdecksteine
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Vorbereitung des Rückbaus im Reaktorgebäude
Verlagerung der Brennelemente ins Lagerbecken
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Vorbereitung des Rückbaus im Reaktorgebäude
Zerlegung Deckel Sicherheitsbehälter und RDB-Deckelisolierung

9

2015
Einreichung 

Gesuch

2019
Einstellung 

Leistungsbetrieb

2020
Anlage bereit 

für die 
Stilllegung

2024
Brenn-

elemente 
entfernt

2031
Radioaktivität 

entfernt



| BKW | 16.09.2021STILLLEGUNG KKM – REGIONALKONFERENZ JURA OST

Vorbereitung des Rückbaus im Reaktorgebäude
Ausbau der Steuerstabantriebe
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Vorbereitung des Rückbaus im Reaktorgebäude
Einsetzen des Zusatzverschlusses des Brennelement-Beckens
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Abschluss Vorbereitung des Rückbaus im Reaktorgebäude
Ansicht +29m Ebene Reaktorgebäude Juni 2020
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Der Meilenstein «Endgültige Ausserbetriebnahme» ist 
erreicht – der Rückbau kann vollumfänglich beginnen
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Die Stilllegungsverfügung ist rechtskräftig und rechtswirksam und durch eine abschliessende 
ENSI-Inspektion am 14. September 2020 bestätigt 

–> die Betriebsbewilligung erlischt
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Rückblick
Ansicht des Maschinenhauses während des Betriebs

14

2015
Einreichung 

Gesuch

2019
Einstellung 

Leistungsbetrieb

2020
Anlage bereit 

für die 
Stilllegung

2024
Brenn-

elemente 
entfernt

2031
Radioaktivität 

entfernt

Generator

Turbine

Splitterschutzsteine



| BKW | 16.09.2021STILLLEGUNG KKM – REGIONALKONFERENZ JURA OST

Erste Demontagen im Maschinenhaus
Entfernung, Freimessen und Nachnutzung der Splitterschutzsteine
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Räumung +8m Ebene im Maschinenhaus
Demontage der Turbogruppen und Vorwärmerstrassen
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Räumung +8m Ebene im Maschinenhaus
Aushub der Generator-Statoren
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Räumung +8m Ebene im Maschinenhaus
Abtransport der Generator-Statoren
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Arbeiten auf dem Areal
Verladen und Abtransport der Trafos
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Einrichtungen zur Materialbehandlung
Maschinenhaus +8m

2025.02.2021
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Fortschreitende Demontagen in 2021
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Drucklufterzeugungsanlage, MH+4m Turbinenöltank TGA/B, MH+0m Zwischenkühlwasser MH, MH+0m
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Stand Arbeiten im Maschinenhaus
Ansicht +8m Ebene Maschinenhaus 
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Laufende Arbeiten im Reaktorgebäude
Demontage der Torus-Einbauten
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Laufende Arbeiten Reaktorgebäude
Zerlegung der Kerneinbauten
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Abtransport Brennelemente 2022 bis 2024
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Sequenzen im Rückbau 
Wie wird der Rückbau durchgeführt?
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Zielzustand der Anlage 2031
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Quelle: KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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Zweites Verfahren für den konventionellen Rückbau
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Gesamte Stilllegungs- und Entsorgungskosten in Milliarden CHF*

Die Finanzierung der Stilllegung und Entsorgung ist 
sichergestellt

Über 85 Prozent der 
Kosten sind bereits 
gedeckt.*Zahlen basieren auf der KS16
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Entwicklung STENFO KKM

Ø-Realrendite 1985-2020 StiF
Ø-Realrendite 2002-2020 EntF
Rendite 2020 StiF
Rendite 2020 EntF

YTD Rendite StiF
YTD Rendite EntF
Vermögen StiF
Vermögen EntF

+4.2%
+3.7%
+2.4%
+4.4%

+4.8%
+7.6%

473 MCHF
891 MCHF
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Von der Planung zum operativen Rückbau 
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Die Stilllegung des KKM ist technisch und finanziell auf Kurs

Sicher
Schutz der Bevölkerung, unseres Personals und der Umwelt hat oberste 
Priorität

Effizient Die frühzeitige Vorbereitung und Planung hat sich bewährt

Finanziert Die Finanzierung ist sichergestellt

Robust Trotz Pandemie wurden die gesetzten Ziele für 2020 erreicht

Erprobt
Einsatz weltweit bewährter Techniken kombiniert mit vorhandenem nuklearen 
Fachwissen der BKW



www.bkw.ch

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Stefan Klute

Leiter Stilllegung und Entsorgung

…to be continued...


