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Fachgruppe Oberflacheninfrastrukturen
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Agenda

- Zeitplan / nachste Schritte

« Ruckmeldung NAGRA auf Nachforderungen / Optimierungen
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Sachplan geologische Tiefenlager Etappe 3, 2019 bis 2029 (1)

2019 2020 2027 2022 2023 2024
Vertiefte Untersuchung der Standortgebiete Vorbereitung Gesuch/e
lefbohrungen Nagra gibt BEUSREESHOIEN Finreichung
Vergleichende Sicherheitsanalysen ekl UVE 1. Stufe Rahmenbe-
bekannt willigungs-

gesuch/e

Konkretisierung Oberflacheninfrastrukturen (OFI)

Verhandlung

Monitoring und vertiefte Untersuchungen zu Gesellsch.
i

Quelle: Faktenblatt Etappe 3 vom BFE https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/9590
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[ Jura Ost

Sachplan geologische Tiefenlager Etappe 3, 2019 bis 2029 (2)

2024
g Gesuch/e

s Tl oicherheitsprifung ENSI + KNS

Gesamtbe- Entscheid

 LEWUEN VN Stn. Bundesbehorden zu urteilung, Bundesrat
LlTeTgle ol LUmwelt und Raumplanung Vernehm-

gesuch/e Stellungnahmen Regionen lassungs-
und Standortkantone verfahren

Verhandlungen dber Abgeltungen
en zu Gesellschaft und Wirtschaft

Quelle: Faktenblatt Etappe 3 vom BFE https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/9590


https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjewcLFi9fgAhXDAewKHQFpAhwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jura-ost.ch/&psig=AOvVaw1xR8a2FUimTe3tZf5bLmxr&ust=1551191165142691
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/9590

Ost

Zeitplan

2021: Abgabe Definitive Stellungnahme zur OFI durch FG OFI

2022, Fruhling: FG OFI Klarung Stand Nachforderungen / Optimierungen NAGRA

2022, Herbst:
Auswahl der Standorte fur die Vorbereitung der Rahmenbewilligungsgesuche (ASR)

2022-2023: Vorlaufige Planungsstudie (vPS)

Ca. 2024: Einreichung Rahmenbewilligungsgesuch (RBG)

Ca. 2039:
Nukleares Baubewilligungsgesuch (nBaGe)

—
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Nachforderung / Optimierung — Warum
(Auszug Stellungnahme)

Die Bewertung ergab, dass verschiedene Standortvorschlage

(noch) nicht als gut geeignet bezeichnet werden konnen.

Gewisse Standortvorschlage konnen auf Grundlage der
vorliegenden Informationen noch gar nicht abschliessend

beurteilt werden (Nachforderungsbedartf).

Ausserdem sind einzelne Standortvorschlage im Hinblick auf

diverse Kriterien zu verbessern (Optimierungsbedarf).
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Nachforderung

* Informationen zu den Transportwegen

* Informationen zu den Aushubmengen und

Wiederverwendungsmaoglichkeiten
» Erstellen von geeigneten Visualisierungen

 Informationen zu allfalligen Auswirkungen auf PSI| und Jurapark

Aargau
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Optimierung

« Minimierung der Arealflachen durch Verschieben der Bauten

» Aufzeigen von Varianten fur die Zwischenlagerung des

Aushubmaterials

* Verschieben der Standorte (Lage ausserhalb Gewasserraum und

Optimierung der Einsehbarkeit)

* Optimierung der Verkehrsfihrung, Prufung eines Forderbandes
fur NZA-B

- Bauliche Optimierungen (Architektur, Gelandemodellierung,

Umpflanzung)
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Arbeitsschritte

Vollversammlung Regionalkonferenz

» Genehmigung definitive Stellungnahme der FG OFI inkl.
Berucksichtigung VA-extern und Stellungnahmen FG RE
und FG Si

16.09.2021

Sitzung mit NAGRA
« Besprechung Nachforderungen / Optimierungen

27.01.2022

Sitzung FG OFI
« Besprechung Ruckmeldungen der NAGRA zu
Nachforderungen / Optimierungen

18.05.2022

Vollversammlung Regionalkonferenz

15.06.2022

Ost
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Ruckmeldung NAGRA (1)

* Auswahl Standorte fur Vorbereitung Rahmenbewilligungsgesuch
(ASR):
 Startschuss fur vorlaufige Planungsstudie (VPS)

 Erstellung 3D-Modell

10


https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjewcLFi9fgAhXDAewKHQFpAhwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jura-ost.ch/&psig=AOvVaw1xR8a2FUimTe3tZf5bLmxr&ust=1551191165142691

Ost

Ruckmeldung NAGRA (2)

« Vorlaufige Planungsstudie (vPS) 2022 / 2023:

exemplarische Anordnung Bauten inkl. Visualisierung

Update Ablaufe Ruckbau Anlagenteile vor Verschluss
Wildtierkorridore; Standort Aare West ausserhalb Krebsbach
Aushub; Transportwege; Transport mit Forderband
Auswirkung PSI und PiA

Einpassung Anlage in Umgebung / Umpflanzung mit Baumen

Geringere Belastung durch NZA-L
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Ruckmeldung NAGRA (3)

« Rahmenbewilligungsgesuch (RBG) ca. 2024

* Detailliertere Angaben zur Herkunft des Thermalwassers

Ost

12
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Ruckmeldung NAGRA (4)

« Baugesuch fur OFI-Bauten ca. 2039:

» Details / Festlegung Arealflache

« Konkretisierung Deponieflachen Aushubmaterial
 Erforderliche Stromleitungen

« Transportwege

Ost
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Vollversammlung Regionalkonferenz

FRAGEN / DISKUSSION
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